



Wir organisieren Zukunft.

Wir  
organisieren  
Effizienz.

ibo netProject

SOFTWARE

## Mit ibo netProject laufen die Projekte auf Kurs.

Projektmanagement-Erfahrungen in einer Sparkasse



Der ibo Software GmbH ist es gelungen, eine pragmatische und praxisnahe Software zu entwickeln, die wir im Projektalltag nicht mehr missen möchten.

Guido Brinker, Abteilungsleiter Projektorganisation

### Kernthemen im Fokus

- Führungskräfte und Vorstand profitieren von transparenten Projektstrukturen
- Ein strukturierter Projektplan sorgt für Übersicht und Verbindlichkeit der zu erledigenden Aufgaben
- Alle Projekte sicher im Blick – durch automatisierte Erinnerungen und Wiedervorlagen
- Hohe Akzeptanz der Projektbeteiligten – ibo netProject wird in allen Fachabteilungen der Sparkasse eingesetzt



Die Sparkasse Hilden · Ratingen · Velbert ist seit über 150 Jahren für ihre Kunden/innen da. Als Arbeitgeber für mehr als 700 Menschen bietet sie an 27 Standorten das dichteste Filial- und Automatenetz in unseren Städten. Über 180.000 Kunden/innen mit mehr als 120.000 Girokonten steht die Sparkasse als Finanzpartner zur Seite.

# Projektmanagement-Erfahrungen in einer Sparkasse

Wir haben Guido Brinker, Abteilungsleiter Projektorganisation, zur Einführung von ibo netProject interviewt.

## Welchen Nutzen hat die Software für Ihre Projektarbeit bzw. die Sparkasse gebracht?

Alle relevanten Projekte und Maßnahmen mit Bedeutung für die Sparkasse werden mit Hilfe von ibo netProject gesteuert. Geplante Zeitfenster und die verantwortlichen Mitarbeiter werden aufgenommen, die Planungen und der Projektstatus werden regelmäßig in FK-Runden und im Vorstand vorgestellt. Vor allem die Führungskräfte und der Vorstand profitieren von diesen transparenten Projektstrukturen.

## Wenn Sie zurückblicken, wie hat sich der Einsatzbereich der Software und die Akzeptanz bei den Beteiligten entwickelt?

Ganz zu Beginn war die Nutzung auf die Mitarbeitenden der Projektorganisation beschränkt. Mittlerweile wird ibo netProject sogar von allen Fachabteilungen bei der Steuerung interner Umsetzungsmaßnahmen eingesetzt.

Die Akzeptanz bei den Projektbeteiligten war von Anfang an groß und konnte im Laufe der Jahre noch gesteigert werden. Auch die Projektleiter stehen hinter der Software und sensibilisieren die Projektbeteiligten für die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten, die die Software im Projektalltag bietet.



## Welche Funktionen nutzen Sie dabei vor allem?

Wir nutzen fast die ganze Palette der Funktionen: Zeitplanungen, Aufgabenerfassung, Statusberichte, Managementberichte, Gantt-Diagramme, automatisierte Erinnerungen, Wiedervorlagen, Dokumentenablage.

## Nun noch einige Fragen zur praktischen Anwendung. Wie nutzen Sie das Aufgabenmanagement ganz konkret?

Am Anfang legen wir im Projektplan die Aufgaben und Meilensteine an. Dazu gehören vor allem die Beschreibung der Tätigkeit, der Termin und die Nennung der Verantwortlichen. Automatisierte Erinnerungen und Wiedervorlagen nutzen wir, um die Umsetzung der Planung im Projektalltag sicherzustellen. Mit der Projektstrukturplanung wird dann aus den einzelnen Aufgaben und Meilensteinen ein großer Plan, in dem sich die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Punkten spiegeln.

## Welche Erfahrungen haben Sie mit den Statusberichten gemacht? Welche Zyklen nutzen Sie?

Statusberichte werden situativ eingefordert, vorgegebene feste Rhythmen nutzen wir nicht. Wir berichten eher ergebnisorientiert.

## Wie ist das Projektmanagement in Ihrem Hause organisiert?

Das konkrete Management der Projekte (Portfoliosteuerung, Eskalationen, Gesamtberichterstellung, Unterstützung bei Erstellung von Projektanträgen) wird durch den Leiter der Abteilung Projektorganisation wahrgenommen. Durch regelmäßige Information des Vorstandes und der Führungskräfte über Projektstände ggfs. neue Entwicklungen oder Anpassungen der ursprünglichen Planung ist auch die Einbindung der Führungsebene sichergestellt.

## Welche Projektarten werden mit ibo netProject unterstützt?

Als Projekte werden in der Sparkasse Hilden - Ratingen - Velbert vor allem die Umsetzung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder Vorstandsaufträge und die Umsetzung von Themen mit mehr als drei intern beteiligten Abteilungen oder Kosten von mehr als 20 TEUR durchgeführt.

# Projektmanagement-Erfahrungen in einer Sparkasse

Besonders zufrieden sind wir mit der direkten Zusammenarbeit und dem Service des Software-Herstellers.

Es werden aber auch Maßnahmen mit ibo netProject bearbeitet. Dabei handelt es sich um die Umsetzung von Themen im Hause, die intern eine hohe Priorität haben, die o. g. Kriterien jedoch nicht erfüllen.

## Wie viele Projekte laufen in der Regel zeitlich parallel in Ihrem Haus?

Aktuell ca. 20 Projekte sowie ca. 15 Maßnahmen. Maßnahmen werden von einer Abteilung umgesetzt, haben aber Bedeutung für das Gesamthaus. Die Projektleitung und damit Nutzung der Software wird auch von Fachbereichen übernommen.

## Welche Projekte bearbeiten Sie aktuell mit ibo netProject?

Einige Beispiele sind die Einführung von SB-Kassen in sechs Geschäftsstellen, Einführung eines neuen WP-Beratungsprozess (DSGVPProjekt), Migration Helaba/WestLB, Umsetzung Basel III und MaRisk Novelle, Sepa-Umsetzung usw.

## Hat ibo das Ziel „eine pragmatische und praxisnahe Software zu entwickeln“ erreicht?

Der ibo Software GmbH ist es gelungen, eine pragmatische und praxisnahe Software zu entwickeln, die wir im Projektalltag nicht mehr missen möchten.

### Ihre Ansprechpartner

T: +49 641 98210-670  
netproject@ibo.de



**Kai Steinbrecher**  
Produktmanager



**Dirk Seel**  
Key-Account-Manager



**Lorena Neust**  
Account-Managerin



**Marco Vicente**  
Account-Manager